GP | Group Project MSc

	Task name	Start date	End date	Status
		27/01/2025	09/05/2025	
1	⊞ Project Initiation	27/01/2025	23/02/2025	
2	⊞ Initial Design & Development Phrase 1	12/02/2025	20/03/2025	
3	⊞ Development Phrase 2 & Unit Testing	19/03/2025	10/04/2025	
4	⊞ Integrated Testing & Evaluation	10/04/2025	30/04/2025	
5	⊞ Completion	01/05/2025	09/05/2025	

Project Initiation ⏐ 27/01/2025 - 23/02/2025

Initial Design & Development Phrase 1 ⏐ 12/02/2025 - 20/03/2025

Development Phrase 2 & Unit Testing ⏐ 19/03/2025 - 10/04/2025

Integrated Testing & Evaluation ⏐ 10/04/2025 - 30/04/2025

Completion ⏐ 01/05/2025 - 09/05/2025